



COMUNE DI ALBERA LIGURE

(Provincia di Alessandria)
Via Roma, 1
15060 Albera Ligure (AL) - Italy
Telefono: (+39) 0143.90051
Fax: (+39) 0143.90159
E Mail: albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it
PEC: albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI TECNICO - MANUTENZIONI

**INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' E PREVENZIONE RIO ALBIROLA LOC.
VOLPARA, VIGNASSA, FIGINO STRADA COMUNALE ALBERA VOLPARA
CONSOLIDAMENTI, DRENAGGI E SISTEMAZIONI DEL FONDO STRADALE**

Codice progetto: AL_CIPE_98-17_12-18_1

IMPORTO LAVORI: € 510.000,00

CUP: C21B21001330001

CIG SERVIZI: ZB726C772E

CIG LAVORI: 869118940D

APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE IMPORTI.

Determinazione n. 12 del 21/09/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO-MANUTENZIONI

DATO ATTO che con delibera G.C. n. 20 in data 20/04/2019 è stato nominato il sottoscritto LOVOTTI Renato quale Responsabile del Servizio, Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo del Comune di Albera Ligure;

PREMESSO che la Regione Piemonte con Deliberazione n. 285 del 05/10/2018, ai sensi delle Delibere CIPE n. 12 del 28/02/2018 e n. 99 del 22/12/2017, a valere sul Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 ha provveduto al finanziamento dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di €. 510.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1 in data 21/01/2019, con la quale è stato conferito l'incarico di elaborazione della progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e redazione di Certificato di Regolare Esecuzione all' Ing. CHIARELLA Paolo (C.F. CHRPLA67H11A182O) dello STUDIO NOVI, con sede in Via Manzoni, 14 - 15067 Novi Ligure (AL) P.IVA 00460170061;

VISTO il progetto definitivo esecutivo approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 23/12/2020 il quale riporta il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	359.790,59	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	359.790,59	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	3.394,07	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		3.394,07
CM	COSTO DELLA MANODOPERA		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	359.790,59	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3	0,00	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		359.790,59
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		363.184,66
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	79.900,63	
B2	Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori e cont., Coordinamento sicurezza, compresi contributi prev.li	24.440,00	
B3	Collaudo compresi contributi prev.li	1.248,00	
B4	Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	7.263,69	
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche, collaudo e contributi previdenziali	5.651,36	
B6	Sondaggi e monitoraggi (compresa I.V.A.)	19.092,52	
B7	Indagine sismica a rifrazione	2.500,00	
B8	Prove sui materiali (calcestruzzo e acciaio)	400,00	
B9	Prove di carico su tre pali	4.800,00	
B10	Imprevisti e arrotondamento	1.519,14	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		146.815,34
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		510.000,00

VISTO il Verbale di gara del 05/06/2021 a seguito di procedura negoziata ex dell'art. 36 comma 2 lettera c) Dlgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63, previa consultazione di dieci operatori economici individuati nell'elenco agli atti, al fine di garantire la segretezza della procedura, dando libertà al RUP, qualora lo ritenesse, di estendere l'invito ad un numero superiore di operatori, purché abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Piemonte o comunque il più vicino possibile al Comune di Albera Ligure ed utilizzando il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che dal medesimo Verbale di Gara si evince che la ditta aggiudicatrice dei lavori di cui trattasi è la RTI Ecofond S.r.l.-Boggeri S.p.A., che ha proposto un ribasso del 7,181% corrispondente ad una riduzione di €. 25.836,56 e quindi ad un importo di contratto pari ad €. 333.954,03 a cui si aggiungono €. 3.394,07 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso, e quindi per un totale complessivo di €. 337.348,10 oltre IVA;

DATO ATTO che con atto a rogito Notaio Borghero in Novi Ligure Repertorio n. 66617 Raccolta n. 25746 Registrato ad Alessandria il 21/07/2021 N. 8747 Serie 1T si è costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 Ecofond S.r.l.-Boggeri S.p.A. conferendo come per legge alla Società "ECOFOND S.R.L." (di seguito, per brevità, anche solo "Mandataria"), mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura;

VISTO il contratto in data 17/09/2021 Rep. N. 442;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 03/08/2021;

VISTA la propria precedente determinazione n. 30 del 29/11/2021 con la quale è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori per l'importo di euro € 60.790,13 al netto dell'I.V.A. dovuta nei termini di legge oltre la cifra di pagamento;

VISTA l'emissione del 2° Stato d'Avanzamento dei Lavori in data 31/10/2021, redatto dal direttore dei lavori, per l'importo di euro € 82.641,00 al netto dell'I.V.A. dovuta nei termini di legge oltre la cifra di pagamento;

VISTO il Certificato di pagamento, relativo al 2° acconto spettante alla RTI Ecofond S.r.l.-Boggeri S.p.A. esecutrice dei lavori, redatto dal R.U.P. Geom. Bocca Marcello in data 31/10/2021 per l'importo di €. 82.641,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo pari ad €. 100.820,80;

VISTE le risultanze positive circa la regolarità contributiva dell'Impresa Ecofond SRL, con sede in Piazza della Vittoria, 12/17 16121 Genova (GE) P. IVA 01497510998, Numero Protocollo INPS_31961738;

VISTA la fattura n. 000011/E22 del 28/01/2022 della ditta ECOFOND SRL, con sede in Piazza della Vittoria, 12/17 16121 Genova (GE) P. IVA 01497510998, relativa al 2° Stato Avanzamento dei Lavori per un importo di € 82.641,00 oltre I.V.A. dovuta nei termini di legge per un totale di € 100.820,80;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bocca Marcello, tecnico dipendente del Comune di Cassano Spinola, con cui il Comune di Albera Ligure ha in corso di stipula apposita convenzione;

VISTO l'art. 185, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il capitolato speciale d’appalto;

PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell’attestato di copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di approvare il 2° Stato d’Avanzamento dei Lavori per ***“INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' E PREVENZIONE RIO ALBIROLA LOC. VOLPARA, VIGNASSA, FIGINO STRADA COMUNALE ALBERAVOLPARA CONSOLIDAMENTI, DRENAGGI E SISTEMAZIONI DEL FONDO STRADALE”*** redatto dal direttore lavori, per l’importo di euro € 82.641,00 al netto dell’I.V.A. dovuta nei termini di legge oltre la cifra di pagamento.
- 3) Di liquidare Ditta ECOFOND SRL, con sede in Piazza della Vittoria, 12/17 16121 Genova (GE) P. IVA 01497510998, per acconto realizzazione lavori, la somma di € 82.641,00, oltre IVA al 22% da corrispondersi a norma di legge oltre la cifra di pagamento, per un totale di € 100.820,80, a saldo della fattura n. 000011/E22 del 28/01/2022.
- 4) Di attestare, ai sensi dell’art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica ed è finanziato da contributo ministeriale confluito nel PNRR M2C4 - Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni - Articolo 1, comma 29 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 5) Di dare atto che la spesa di cui al presente atto rientra nel quadro economico dell’opera finanziata.
- 6) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
- 7) Di attestare, ai sensi dell’art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

- 8) Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del geom. Marcello Bocca.
- 9) Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 21/09/2022

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Renato LOVOTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 23/09/2022.

Data, 23/09/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Elisabetta BANCHERO