



## COMUNE DI ALBERA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

Via Roma, 1

15060 Albera Ligure (AL)

Telefono: (+39) 0143.90051

Email: [albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it](mailto:albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it)

PEC: [albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it](mailto:albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it)

### AREA TECNICA



Finanziato  
dall'Unione europea

NextGenerationEU

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEGLI ABITATI DEL CAPOLUOGO E DI VOLPARA E CONSOLIDAMENTO STRADA, ABITATI DEL CAPOLUOGO, DI VOLPARA E DI FIGINO CONSOLIDAMENTO FRANE" NEL COMUNE DI ALBERA LIGURE (AL) IN OTTEMPERANZA AI DETTAMI DELL'ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.**

**CUP: C24H20001050001**

**CIG: 90283183B4**

**Determinazione n. 18 del 01/12/2023**

#### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO-MANUTENZIONI

**DATO ATTO** che con delibera G.C. n. 20 in data 20/04/2019 è stato nominato il sottoscritto LOVOTTI Renato quale Responsabile del Servizio, Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo del Comune di Albera Ligure;

#### VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
  - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**PREMESSO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 26/05/2023, esecutiva, sono stati approvati la nota di aggiornamento DUPS e il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

**PREMESSO** che:

- con Decreto del 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per l'intervento in oggetto venivano finanziati anche i lavori in oggetto per € 250.000,00, visto il comma 139 dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, come sostituito dall'articolo 1, comma 38, lett. a), della Legge 27/12/2019, n. 160, e successivamente modificato dall'articolo 46, comma 1, lett. a), del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030";

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/08/2021 veniva disposta la "rettifica degli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021. Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 6 in data 25/02/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di elaborazione della progettazione Definitiva ed Esecutiva, all'Ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRDPNG71L02A182N) con studio tecnico Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P. IVA 01460750068, relativamente agli interventi in oggetto;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 29/11/2021 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1 del 09/02/2022 con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta Cos.Mo S.r.l. con sede in Sarezzano (AL), Loc. Baracca 8a, C.F. e P. IVA 01234400065 che ha offerto un importo di €. 168.725,25 oltre ad €. 5.200,00 per Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso, per un totale complessivo di €. 173.925,25 oltre IVA;

**VISTO** il contratto n. 446/2022 in data 14/09/2022;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 15 del 23/12/2022 con la quale è stato affidato il servizio di all'Ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRDPNG71L02A182N) con studio tecnico Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P. IVA 01460750068 per l'importo di €. 14.000,00 oltre Oneri ed IVA;

**CONSIDERATO** che il progetto è stato redatto con il prezzario regionale del Piemonte anno 2021 e che le condizioni inflative in corso da ormai da tempo hanno spinto il Legislatore ad emettere una serie di atti volti alla compensazione dei maggiori costi ed oneri di esecuzione (materiali, combustibili ecc) oltre che ad imporre l'adeguamento dei prezzi ai Prezziari straordinari pubblicati dalle Regioni entro il 31/07/2022 ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e che la norma ritenuta applicabile nel caso di specie sia la Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022;

**RILEVATO** nello specifico che la norma applicabile sia l'art. 7 comma 2-ter che recita *“L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.”* E l'art. 7 comma 2-quater che recita *“Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.”*;

**VISTA** la Perizia di Variante Tecnica di adeguamento prezzi al P.R.P. 07/22 presentata dal Direttore dei lavori e ritenuta la stessa meritevole di approvazione da parte del sottoscritto ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c1) indicando quale circostanza imprevista e imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore la situazione inflativa scatenatasi dalla seconda metà dell'anno 2021;

**ACCERTATA** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

#### **VISTI**

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

#### **DETERMINA**

1. Di approvare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, la Perizia di Variante Tecnica di adeguamento prezzi al P.R.P. 07/22 presentata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs 50/2016 relativamente agli Interventi di “Messa in Sicurezza degli Abitati del Capoluogo e di Volpara e Consolidamento Strada, Abitati del Capoluogo, di Volpara e di Figino Consolidamento Frane” redatta dall'ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRDPNG71L02A182N) con studio tecnico Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P. IVA 01460750068.

2. Di dare atto che l'importo contrattuale aumenta della somma di €. 7.785,26, pari al 4,48%, oltre IVA e che l'importo complessivo dell'opera resta invariato e che pertanto l'impegno di spesa a favore della ditta viene incrementato della somma complessiva di €. 9.498,02.

3. Di assumere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro €. 9.498,02 al capitolo 3343 Missione 08 01 2 02 del Bilancio 2022 RR.PP. anno 2021

4. Di dare altresì atto che il quadro economico si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

	<i>IN PROGETTO</i>	<i>IN VARIANTE</i>
PER LAVORI .....	E. 179.072,77	E. 187.357,39
(compreso oneri sicurezza).....	(E. 5.200,00).....	(E. 5.200,00)
....Importo dedotto dal ribasso d'asta (3,10% come da contratto)		E. 181.710,51
I.V.A. SUI LAVORI 22%.....	E. 39.396,01.....	E. 39.976,31
SPESE TECNICHE compreso oneri previdenziali. 4%...E	15.600,00.....	E... 15.600,00
I.V.A, SPESE TECNICHE 22%.....	E.... 3.432,00.....	E... 3.432,00
Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	E. 3.581,46	E 3.581,46
Collaudo statico I.V.A. compresa	E. 1.800,00	E 1.800,00
Prove su materiali e carico su pali i.v.a. compresa	E. 3.660,00	E 3.660,00
Somme a disposizione per imprevisti	E. 3.457,76	E -
ARROTONDAMENTO.....		E.....74,29
<b>TOTALE</b>	<b>E. 250.000,00</b>	<b>E. 250.000,00</b>

5. Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

6. Il medesimo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

7. Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del geom. Marcello Bocca.

8. Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.

9. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

10. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.

11. Di precisare che gli atti di perizia, ancorché non materialmente allegati alla presente, si intendono parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Renato LOVOTTI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 01/12/2023

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Renato LOVOTTI

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 02/12/2023.

Data, 02/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Elisabetta BANCHERO